Kehittämiskohde	ohjeellinen aikataulu ja arvioidut investointikustannukset								vastuutaho
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	...2020	...2025	
Verkostojen saneeraus	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000			VHL
Kalkkisen vedenottamo	160 000								VHL
Kalkkisen 2.jätevedenpuhdistamo	50 000								VHL
Vesihuoltoverkostot									
Kunta / vesihuoltolaitos (VHL)									
Vesivehmaa	900 000	900 000							VHL
Häkälä			600 000	600 000					VHL
Kalkkinen				750 000	750 000				VHL
Kurhila-Hillilä			612 000						VHL
Iso-Äiniö - Vähimaa				932 000					VHL
5-kunnan runkolinjahanke	459 000	459 000							VHL
Vesi- ja viemäriosuuskunnat (VOK)									
Urajärvi	695 000	695 000							VOK
Salonsaari					416 500	416 500			VOK
Suunnittelu ja suunnitelmien päivittäminen									
Toimenpideohjelman päivittäminen									TEKLA
Pohjavesien suojelusuunnitelman seurantaryhmä ja suunnitelman päivittämistarpeen arviointi									TEKLA
Valmiussuunnitelman päivittäminen									TEKLA
Varautumissuunnitelmien päivittäminen/laatiminen									vesihuoltolaitokset
Sammutusvesisuunnitelma									Pelastuslaitos / VHL
Kehittämissuunnitelman päivitys									TEKLA
Verkostokartat numeeriseen muotoon									VHL
Verkostojen saneeraussuunnitelma									VHL